

56-2. / 25 / 2013

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.11.2013

na dodávku stavebních prací uzavřená dle § 536 a dalších ustanovení obchodního zákoníku,
tj. 513/1991 Sb., v platném znění.

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městys Moravská nová Ves,**
se sídlem orgánů: náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
zastoupený: Starostou Mgr. Markem Košutem,
IČ: 00283363,
DIČ: CZ00283363,

(dále jen „objednatel“),

a .

2. Zhotovitel: **TREPART s.r.o.,**
se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4,
zastoupený: Jiřím Křemenákem jednatelem společnosti,
IČ: 25917838,
DIČ: CZ25917838,
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 1056024620/5500,
společnost zapsána dne 10. března 1999 v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 206689,

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 536 a násl. cit. Obchodního zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 43 a násl.
Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „dodatek“)

Čl. II.
PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla „Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí“.

Dodatkem se upravuje smlouva o dílo a to takto:

Čl. 4. Termín plnění

- 4.1. Zahájení prací: 15.11.2013
4.2. Ukončení díla: 30.06.2014 - nejzazší termín

Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.11.2013 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami, vyhotovuje se ve 4 stejnopisech, každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Moravské Nové Vsi, dne 04.12.2013

V Praze, dne 02.12.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Marek Košut

starosta



Píštěková 702/3
149 00 Praha 4
I.
Tel.: 777 602 181 • 777 602 284
IČO: 25917838 • DIČ: CZ25917838

Jiří Křemenák

jednatel společnosti