

JS. 2. / 13 / 2014

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
na stavební akci
„Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí“

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a jeho novel, ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Městys Moravská Nová Ves

Sídlo: náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

Zastoupený: Mgr. Markem Košutem, starostou městyse

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

TREPART s.r.o.

se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

zastoupený: Jiřím Křemenákem, jednatelem

IČ: 259 17 838

DIČ: CZ 259 17 838

zápis v soudním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1056024620/5500

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Jiří Křemenák

(dále jen Zhotovitel)

Preambule

Ve smyslu smlouvy, Čl. 20. ZMĚNA SMLOUVY odst. 20.1.1. smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě geodetického zaměření díla a skutečně provedených prací se tímto Dodatkem č.1 upřesňuje skutečný výkaz výměr, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

2. TERMÍNY PLNĚNÍ

2.1. Termín dokončení

2.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) nejpozději do data 31.7.2014.

11

3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

3.1. Cena díla:

Celková cena díla v Kč:

bez DPH:	9 298 038,00 Kč
dle Dodatku č.1:	- 492 620,16 Kč
Celková cena dle Dodatku č.1:	8 805 417,84 Kč

DPH 21 %:	1 849 137,75 Kč
Celková cena včetně DPH:	10 654 555,60 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- 4.2. Obsah tohoto Dodatku č.1 lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 4.3. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
- 4.4. Tento Dodatek č.1 se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.

Přílohy:

- č. 1 Přípočtový a odpočtový rozpočet stavby

V Praze dne 25.6.2014

V Moravské Nové Vsi dne

25.8.2014

Za Zhotovitele

Za Objednatele




Jiří Křemenák, jednatel, TREPART s.r.o.



Pišťkova 782/3
149 00 Praha 4

IX. n

Tel.: 777 602 181 * 777 602 133
IČO: 25917838 * DIČ: CZ25917838



Mgr. Marek Košut, starosta městyse