

56/112/2024

K číslu smlouvy zhotovitele: 004/LBOO/2024

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpis. (dále jen „zákon“)

Čl. I.

Smluvní strany

STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
Zapsána: Městský soud v Praze , sp.zn. B 7634
Zastoupena: Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
(dále jen „dodavatel“)

A

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363
Zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková, starostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1382079379/0800
(dále jen „zadavatel“)

Čl. II.

Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany mají spolu od dne 13.2.2024 uzavřenu smlouvu o dílo na provedení stavby spočívající v rekonstrukci vozovky, novostavbě chodníků vč. sjezdů a parkovacích stání na ul. Jana Černého a na ul. Kamenná v Moravské Nové Vsi dle projektových dokumentací ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení DUR + DSP „Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého, Moravská Nová Ves“ a „Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná, Moravská Nová Ves“ zhotovitele PD Ing. Luisy Uhlařové, Ludvíka Poděště 1928/9, 708 00 Ostrava, ČKAIT 1103397.

2.2 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu díla, a to o následující plnění, které je popsáno v soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku:

01.01. Doplnění komunikace (propojení ul. Kamenná s ulicí Jana Černého)

01.02. Chybějící úsek (napojení na ul. Hlavní).

2.3 Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením předmětu dohody na navýšení ceny díla o 513 232,63 Kč bez DPH dle oceněného soupisu prací v příloze tohoto dodatku. Nově pak celková cena díla po navýšení činí 12 713 232,63 Kč bez DPH. K celkové ceně díla po navýšení bude připočtena DPH k zákonem stanovené výši.

2.4 Smluvní strany a zejména pak dodavatel výslovně prohlašují, že změna rozsahu díla dle tohoto dodatku nebude mít vliv na řádný termín dokončení celého díla.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.2.2024 se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech paré, po dvou pro každou smluvní stranu.

3.3 Dodatek i samotnou smlouvu o dílo je možná měnit pouze písemně, formou dalších dodatků ke smlouvě.

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho přílohy jsou změnový list a oceněný list prací.

V Mor. Nové Vsi dne.....

Zuzana Jandáková
Digitálně podepsal
Zuzana Jandáková
Datum: 04.07.2024
12:40:28 CEST

V Brně dne.....
Václav Opiol
Podpis Václav Opiol
Dle směrnice Opod 4+
CZ, s.r.l. FIDALCO a.s.
e-mail: vopi@fidalco.cz
vopio@opio.cz
Datum: 2024.07.04 13:09:33

Ing. Ondřej Chrást
Digitální
podpis:
08.07.2024
09:33

Ing. Ondřej Volek
Podepsal Ing. Ondřej Volek
DN: cn=Ing. Ondřej Volek, c=CZ,
email=ondra_volek@seznam.cz
Datum: 2024.07.04 14:02:11 +02'00'



Doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Městys Moravská Nová Ves ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany městyse Moravská Nová Ves veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Uzavření dodatku smlouvy o dílo schválila Rada městyse Moravská Nová Ves na své schůzi dne 23.4.2024.

V Moravské Nové Vsi dne

Zuzana Jandáková
Digitálně podepsal
Zuzana Jandáková
Datum: 04.07.2024
12:41:03 CEST

Bc. Zuzana Jandáková
starostka

Protokol o změně díla		Změnový list č.1	
Předmět díla:	Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná		
Objekt:	Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves		
Objednatel:	Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha		
Projektant:	Ing. Lusisa Uhlařova, Ludvíka Podéště 1928/9, 708 00 Ostrava, ČKAIT 1103397		
Popis změny: Smluvní strany si ujednaly rozšíření rozsahu díla na rozsah stanovený v PD z důvodu řádného napojení povrchů nově budované vozovky na okolní vrstvu neporušené vozovky.			
Údaje o změně:	Změnu vyvolal: Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
dodatek k PD		X	
dokumentace skut. Provedení		X	
jiné			
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	Náklady na změnu bez DPH	513 232,63 Kč	4,20%
	Výše DPH sazba: 21%		
	náklady na změnu vč. DPH		
	cena díla bez DPH (dle SOD)	12 200 000 Kč	
	Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	12 713 232,63 Kč	
	Cena díla dle dodatku č.1 vč. DPH		
Změny dle §222 ZZVZ	Méně práce celkem bez DPH	0,00 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	513 232,63 Kč	
	Hodnota změny celkem za dodatek č.1	513 232,63 Kč	
Termín:	Termín realizace změny:	V.24	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum:	podpis
	Zhotovitel:	24.04.2024	
	technický dozor stavebníka:	24.04.2024	
	Objednatel:	24.04.2024	
Přílohy:	Přílohy: Oceněný soupis prací		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02
Stavba: Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

STRABAG

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 513 232,63

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	699 794,58	146 956,86
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 660 189,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Přední 3, 620 00 Brno

29-04-2024

LIKOMSTAV MORAVA s
Trávníky 502/23
691 53 Tvrdonice
IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 02

Stavba: Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Místo:

Datum:

22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		513 232,63	660 189,49
TDK 01.01	doplnění komunikace	334 455,26	404 690,86
TDK 01.02	chybějící úsek	178 777,37	216 320,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.01 - doplnění komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

334 455,26

DPH základní
snížená

Základ daně
334 455,26
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
70 235,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

404 690,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.

Trávníky 502/23

691 53 Tvrdoňovice

IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, ob'ast Jih
Bořanův 3, 620 00 Brno

29-04-2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.01 - doplnění komunikace

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

334 455,26

HSV - Práce a dodávky HSV

334 455,26

1 - Zemní práce

83 235,01

5 - Komunikace pozemní

237 735,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 485,25

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.01 - doplnění komunikace

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

334 455,26

D HSV Práce a dodávky HSV

334 455,26

D 1 Zemní práce

83 235,01

1	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	128,000	144,00	18 432,00
12	K	113201111	Vytrhání obrub z chodníkových obrubníků ležatých	m	15,000	118,00	1 770,00
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,000	71,80	574,40
8	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	7,000	79,30	555,10
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	49,610	492,00	24 408,12
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,610	96,00	4 762,56
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	744,150	23,10	17 189,87
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,335	28,00	989,38
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1,km	t	848,040	1,00	848,04
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,090	59,00	300,31
5	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,376	147,00	11 668,27
13	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	29,440	59,00	1 736,96

D 5 Komunikace pozemní

237 735,00

15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	242,000	222,00	53 724,00
17	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	249,000	388,00	96 612,00
16	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	249,000	29,00	7 221,00
18	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	249,000	17,00	4 233,00
19	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	249,000	305,00	75 945,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 485,25

20	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	218,00	1 526,00
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	277,00	4 155,00
22	M	59217031	obrubnik silniční betonový 1000x150x250mm	m	15,750	231,00	3 638,25

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K		916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	295,00	2 360,00
24	M		59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	8,400	215,00	1 806,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:
TDK 01.02 - chybějící úsek

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 22. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH				178 777,37
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	178 777,37	21,00%	37 543,25	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v. CZK			216 320,62

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

LIKOMSTAV MORAVA
Trávníky 502/23
691 53 Tvrdonice
IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483

29-04-2024

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(37)

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

STRABAG

Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.02 - chybějící úsek

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

178 777,37

HSV - Práce a dodávky HSV

178 777,37

1 - Zemní práce

22 119,13

5.1 - Komunikace pozemní - chodník

36 458,24

5.2 - Komunikace pozemní - vozovka

120 200,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Kamenná

Objekt:

TDK 01.02 - chybějící úsek

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

178 777,37

D HSV Práce a dodávky HSV

178 777,37

D 1 Zemní práce

22 119,13

5	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	100,000	89,00	8 900,00
1	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	25,000	183,00	4 575,00
2	K	997013501	Odvoz sulí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	77,875	28,00	2 180,50
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sulí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 869,000	1,00	1 869,00
6	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	75,000	59,00	4 425,00
4	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,875	59,00	169,63

D 5.1 Komunikace pozemní - chodník

36 458,24

7	K	18125230R	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně, zhutnění na Edef,2 = 30 MPa	m2	44,800	19,00	851,20
8	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	44,800	224,00	10 035,20
9	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	44,800	281,00	12 588,80
10	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	47,040	276,00	12 983,04

D 5.2 Komunikace pozemní - vozovka

120 200,00

11	K	1812523Xr	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně, Edef,2 = 45 MPa	m2	100,000	17,00	1 700,00
12	K	564851111a	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	100,000	222,00	22 200,00
13	K	564851111b	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	100,000	224,00	22 400,00
15	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	100,000	388,00	38 800,00
14	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	100,000	29,00	2 900,00
16	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30.kg/m2	m2	100,000	17,00	1 700,00
17	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	100,000	305,00	30 500,00