

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo s názvem

„Moravská Nová Ves – prodloužení chodníku + parkoviště za hřbitovem“

I. Smluvní strany

Objednatel: Městys Moravská Nová Ves
Se sídlem: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 002 83 363
Zastoupený: Bc. Zuzanou Jandákovou, starostkou
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Mgr. Jiří Fila, kontakt: 774 600 053

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Šerhalka s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 96415
Se sídlem: Oleksovice 261, 671 62 Oleksovice
IČ: 294 53 518
DIČ: CZ29453518
Zastoupený: Evžení Ondřejkovou, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Drahošlav Mikulka
kontakt: 602 531 339
Bankovní spojení: Moneta Money bank
č.ú.: 169417645/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.8.2024, ve znění dodatku č.1 ze dne 25.10.2024 na
provedení stavebních prací

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 12.8.2024, ve znění dodatku č.1 ze dne 25.10.2024, a to úprava předmětu smlouvy o méně a vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2.2. Předmětem tohoto dodatku je neprovedení některých prací stanovených smlouvou o dílo (dále jen „méněpráce“) a provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly původně obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Moravská Nová Ves – prodloužení chodníku + parkoviště za hřbitovem**“. Provedení sjednaných víceprací nemá vliv na termín dokončení díla.

2.3. Vícepráce budou prováděny dle požadavků objednatele a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4. Cena za méněpráce a vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, dle nacenění prací, které tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. Položkové ceny ve výkazu výměr tohoto dodatku budou odpovídat položkovým cenám ve výkazu výměr smlouvy o dílo, neobsahuje-li výkaz výměr smlouvy o dílo takové položky pro vícepráce, nepřesáhnou tyto položkové ceny ceníkové ceny obsažené v RTS.

2.5. Původní cena za dílo vč. dodatku č.1:

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1 841 201,46 Kč	386 652,31 Kč	2 227 853,77 Kč

2.6. Méně a vícepráce

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
104 679,75Kč	21 982,75 Kč	126 662,5 Kč

2.7. Cena díla se započtením méněprací a víceprací

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1 945 881,21 Kč	408 635,06 Kč	2 354 516,27 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1 zůstávají beze změn.
- Tento dodatek č. 2 SoD je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 2 SoD je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení

V Moravské Nové Vsi dne 6.11.2024

Za objednatele:

MĚSTYS -5-
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 2, PSČ: 691 55

Za zhotovitele:

ŠERHALKA s.r.o.

Oleksovice 261
671 62 Oleksovice

Č. 29453518, DIČ: CZ29453518

Bc. Zuzana Jandáková, starostka

Evženie Ondřejková, Šerhalka s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021021** **Moravská Nová Ves parkoviště za hřbitovem-Více a méněpráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Šerhalka s.r.o.** IČO: **294 53 518**
Oleksovice 261 DIČ: **CZ29453518**
671 62 Oleksovice

Vypracoval: _____

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	104 679,75 CZK
Základní DPH	21 %	21 982,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		126 662,50 CZK

v _____ dne 6.11.2024

ŠERHALKA s.r.o.
 Oleksovice 261
 671 62 Oleksovice
 IČ: 29453518 / DIČ: CZ29453518

 Za zhotovitele

MĚSTYS -5-
 MORAVSKÁ NOVÁ VES
 nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

NR. VIL

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	Vícepráce - elektromontáž	0,00	161 323,24	33 877,88	195 201,12
	Vícepráce - elektromontáž	0,00	161 323,24	33 877,88	195 201,12
	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
	Rozpočet	0,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
	Méněpráce	0,00	-165 301,59	-34 713,33	-200 014,92
	Rozpočet	0,00	-66 643,49	-13 995,13	-80 638,62
	Vícepráce	0,00	52 803,31	11 088,70	63 892,01
	Rozpočet	0,00	52 803,31	11 088,70	63 892,01
	Vícepráce k dodatku č.1	0,00	45 854,79	9 629,51	55 484,30
	Rozpočet	0,00	45854,79	9 629,51	55 484,30
	Celkem za stavbu	0,00	104 679,75	21 982,75	126 662,50



Položkový rozpočet

S:	2021021	Moravská Nová Ves – prodloužení chodníku + parkoviště za hřbitovem-vícepráce
O:	002	Chráničky pro kabely CETIN
R:	001	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				92 895,24
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 24,0*1,0*0,8	m3	19,20000	1 690,00	32 448,00
				19,20000		
2	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	19,20000	745,00	14 304,00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním 24,0*1,0*0,80-24,0*0,6*0,45	m3	12,72000	147,00	1 869,84
				12,72000		
4	583 423203.R	Kamenivo drcené 0/32 12,7*2,1	t	26,67000	560,00	14 935,20
5	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 24,0*0,60*0,45-24,0*0,35*030	m3	3,96000	1 149,00	4 550,04
6	583 423203.R	Kamenivo drcené 0/32 3,96*2,1	t	8,31600	560,00	4 656,96
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,20000	296,50	5 692,80
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 19,20*10	m3	192,00000	23,90	4 588,80
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,20000	513,00	9 849,60
Díl: 46-M		Zemní práce- při elektromontážích				68 428,00
10	460 51-0203.RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný , včetně dodávky žlabu a poklopu	m	24,00000	1 480,00	35 520,00
11	64051-pc	Vyjmutí očištění a uložení kabelů do chrániček	m	24,00000	822,00	19 728,00
12	56213010	Žlab kabelový betonový k ochraně vedení	m	20,00000	659,00	13 180,00

CELKEM	161 323,24
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2021021	Moravská Nová Ves – prodloužení chodníku + parkoviště za hřbitovem				
O:	002	Vedlejší rozpočtové náklady				
R:	001	Rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
2	005121.R	Zařízení staveniště-zrušení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00

CELKEM	10 000,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2021021	Moravská Nová Ves – prodloužení chodníku + parkoviště za hřbitovem-Méněpráce				
O:	003	méněpráce				
R:	001	Rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	-31,65000	484,50	-15 334,43
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	-30,50000	104,50	-3 187,25
3	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl.5 cm	m2	-341,38000	150,00	-51 207,00
4	59248130R	Dlažba vegetační 24/24/8 nat.	kus	-222,77600	42,00	-9 356,59
5	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	-8,24000	2 725,00	-22 454,00
6	59245110R	Dlažba betonová I 20x10x6 cm přírodní	m2	-1,45800	437,00	-637,15
7	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	-33,45600	268,00	-8 966,21
8	919735112R00	Řezání živičného krytu tl. 5-10 cm	m	-32,80000	115,00	-3 772,00
9	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	-32,80000	205,00	-6 724,00
10	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	-8,11500	1 269,00	-10 297,94
11	111104111R00	Pokosení trávníku, svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	-54,10000	5,50	-297,55
12	185804215R00	Vypleť trávníku po výsevu v rovině	m2	-54,10000	42,70	-2 310,07
13	185804312R00	Zalít rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	-0,27050	171,50	-46,39
14	185851111R00	Dovoz vody pro záplivku rostlin do 6 km	m3	-0,27050	798,00	-215,86
15	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	-112,00000	12,00	-1 344,00
16	915711111RT1	Vod. značení dělicích čar 12 cm střík barvou bílá	m	-112,00000	55,00	-6 160,00
17	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	-8,24000	843,00	-6 946,32
18	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	-32,96000	31,70	-1 044,83
19	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	-1,00000	7 500,00	-7 500,00
20	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	-1,00000	7 500,00	-7 500,00

CELKEM

-165 301,59

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.

Trávníky 502/23

691 53 Tvrdonice

IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483

TDI:

Souhlasí

Položkový rozpočet

S: 2021021 Moravská Nová Ves – prodloužení chodníku + parkoviště za hřbitovem-Vícepráce
O: 003 vícepráce
R: 001 Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	26,27500	321,50	8 447,41
2	18130110R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm, do 500 m2	m2	190,90000	80,30	15 329,27
3	180402111R00	Zložení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	190,90000	29,50	5 631,55
4	00572400R	Směs travní parková běžná zátěž	kg	9,83600	162,00	1 593,43
5	917862111R00	Osazení stoj.obrub bet.s opěrou, lože z C 12/15	m	22,40000	415,00	9 296,00
6	59217420R	Obrubník chodník. ABO 13-10 1000/100/200 přírodn	kus	52,84400	192,00	10 146,05
7	40445625	informativní značky provozní	ks	1,00000	811,00	811,00
8	914511111	Montáž sloupku dop.značek délky do 3,5m do betonového základu	ks	1,00000	356,00	356,00
9	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	ks	1,00000	696,00	696,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku	m3	26,27500	18,90	496,60

CELKEM**52 803,31**

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.
Trávníky 502/23
691 53 Tvrdonice
IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483 ②


TDI: 
SOUHLASÍ

SOUPIS PRACÍ k dodatku č.1

S:	2021021	Moravská Nová Ves – prodloužení chodníku + parkoviště za hřbitovem - vícepráce				
O:	001	Moravská Nová Ves – prodloužení chodníku + parkoviště za hřbitovem				
R:	001	Rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	5 377,00			
3	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	4,34000	262,00	1 137,08
4	162701155.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	4,34000	359,50	1 560,23
5	162701159.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	28,10000	29,00	814,90
6	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,60000	20,20	72,72
7	19 000005.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	3,40600	390,00	1 328,34
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	29,35000	15,80	463,73
Díl: 5		Komunikace	35 790,62			
9	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	25,35000	150,00	3 802,50
10	567 12-3114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	23,35000	463,00	10 811,05
11	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	23,35000	360,50	8 417,67
12	592 451170.R	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	24,35000	524,00	12 759,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	3 434,50			
14	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	5,50000	415,00	2 282,50
		24,5*2+8				
15	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 přírodní	kus	6,00000	192,00	1 152,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 252,67			
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,27758	550,00	1 252,67

CELKEM	45 854,79
---------------	------------------

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.
 Trávníky 502/23
 691 53 Tvrdonice
 IČ: 29301483, DIČ: CZ29301483 ^②

TDI: 
 SOUHLASÍ