

SS-2/10/2018

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1717  
na provedení stavby  
I.  
Smluvní strany**

Objednatel: **Městys Moravská Nová Ves**  
nám. Republiky 107  
691 55 Moravská Nová Ves  
IČO: 00283363  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. – pobočka Břeclav, č.ú.: 1382079379/0800  
Zastoupení ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse  
Mobil: 774 600 053  
Zastoupení ve věcech technických: Ing. Petr Janulík, Mobil: 739 092 986  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **RENOVA stavební a obchodní společnost s r. o.**  
**Polní 4057/27, 695 01 Hodonín**  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
vložka 8635  
IČO: 46992707 DIČ: CZ46992707  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Hodonín, č.ú.: 94109671/0100  
Tel./fax: 518 332 190  
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel společnosti  
Mobil: 604 205 751  
Zastoupení ve věcech stavby: Ing. Zdeněk Marek, výrobní manažer  
Mobil: 721 601 704  
Stavbyvedoucí: Petr Polák, mobil: 739 434 122  
dále jen „zhotovitel“

**II.  
Úvodní prohlášení**

2.1 Objednatel a zhotovitel se v souladu se Smlouvou o dílo č. 1717 ze dne 27. 06. 2017 na akci:  
**„PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MORAVSKÁ NOVÁ VES“** dohodli na tomto Dodatku č. 1

Zdůvodnění:

Při realizaci stavby vyplynula potřeba rozšířit některé práce pro zhotovení díla. Jedná se o provedení víceprací.

2.2 Smluvní strany se v čl. 6. Smlouvy o dílo dohodly na tom, že:

Původní smluvní cena díla je stanovena ve výši:

Cena bez DPH	15 860 291,- Kč
DPH 21 %	3 330 661,- Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>19 190 952,- Kč</b>

**III.  
Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 smluvní strany mění ujednání čl. 6. výše uvedené Smlouvy o dílo, a to tak, že tento článek nově zní:

3.1 Z důvodu rozsahu předmětu díla se mění smluvní cena dodávky takto:


Původní smluvní cena díla	15 860 291,- Kč
Vícepráce – Strukturovaná kabeláž, trasování a příprava pro datové rozvody	216 935,- Kč
Cena celkem bez DPH	16 077 226,- Kč
DPH 21 %	3 376 217,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>19 453 443,- Kč</b>

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**IV.**  
**Jiné ujednání**

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vážným a svobodným projevem jejich vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.


V Moravské Nové Vsi  
dne 14. 9. 2018



.....  
Za objednatele  
Mgr. Bc. Marek Košut  
starosta městyse



V Hodoníně dne 15. 08. 2018



.....  
Za zhotovitele  
Ing. Bohumír Janeček, CSc.  
jednatel společnosti