

56/104/2024

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

Objednatel	:	Městys Moravská Nová Ves
se sídlem	:	nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ	:	002 28363
DIČ	:	CZ 00283363
bankovní spojení	:	1382079379/0800 (Česká spořitelna, a.s., pobočka Břeclav)
jehož jménem jedná	:	Starostka Bc. Zuzana Jandáková
e-mail	:	starosta@mnves.cz , 774 600 053
ve věcech technických	:	
e-mail	:	
	:	-

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	:	City Upgrade s.r.o.
se sídlem	:	City Upgrade s.r.o., Sokolská 317, Červený Kostelec, 549 41
IČ	:	02756021
DIČ	:	CZ02756021
e-mail	:	kontakt@cityupgrade.cz
bankovní spojení	:	Fio banka, a.s., 2700569774/2010
jehož jménem jedná	:	Ing. arch. Lucie kadrmanová Chytilová, jednatel
spisová značka	:	C 49651/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

Společnost je plátce DPH

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento: **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Obnova náměstí Moravská Nová Ves – zeleň“ ze dne 15.8. 2023 včetně všech příloh.**

Článek I.

Doplnění ujednání o vícepracích

1. Výše uvedená smlouva o dílo je doplněna o vícepráce. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení a proplacení níže uvedených víceprací. Více práce vznikly z důvodů vyvolaných dotačním titulem. Tyto činnosti a úpravy nebyly předem známé žádné smluvní straně.
2. Celková částka za vícepráce činí 89 000 Kč bez DPH.
3. Jedná se o provedení těchto víceprací: úprava projektové dokumentace, úprava rozpočtu a koordinaci změn v rámci profesí (krajinař, dopravní inženýr, rozpočtář), rozdělení na dvě samostatné dokumentace, více tisky a odevzdání čistopisu.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s hodnotí originálu.
2. Na výše uvedených změnách se obě dvě strany dohodly a svou dohodu a souhlas stvrzují podpisem.

Za objednatele:


V Moravské Nové Vsi dne

Za zhotovitele:

V Praze dne 20.6. 2024

Zuzana Jandáková

Digitálně podepsal
Zuzana Jandáková
Datum: 25.06.2024
14:56:54 CEST



.....
Starostka Bc. Zuzana Jandáková

.....
Ing. arch. Lucie Kadrmanová
Chytilová, jednatel City Upgrade s.r.o.

Doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Městys Moravská Nová Ves ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany městyse Moravská Nová Ves veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Smlouva byla schválena Radou městyse Moravská Nová Ves dne **11.06.2024**.

V Moravské Nové Vsi dne 25.06.2024

Bc. Zuzana Jandáková, starostka

Zuzana Jandáková Digitálně podepsal
Zuzana Jandáková
Datum: 25.06.2024
15:06:34 CEST

