

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 02 - 1468

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

Článek I. Smluvní strany

VHS Břeclav s.r.o.

Se sídlem: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

IČ: 42324149

Zastoupen:

zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2318

(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

Zastoupen: Bc. Zuzanou Jandákovou, starostkou městyse

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1382079379/0800

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 94-6610651/0710

(dále jen objednatel, je zadavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Článek II. Úvodní prohlášení

Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2024 smlouvu o dílo (dále též „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „Moravská Nová Ves – Obnova a stavební úpravy smuteční síně a okolí“ (dále jen „**dílo**“).

Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla byly mezi smluvními stranami řešeny dílčí úpravy rozsahu a obsahu díla s tím, rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy, jakož i zdůvodnění změny závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je obsažen v jednotlivých změnových listech odsouhlasených smluvními stranami a dále technickým a autorským dozorem objednatele

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), dle čl. 16.3. Smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též „**Dodatek**“), za účelem písemné dohody o změně Smlouvy.

Článek III. Předmět Dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně obsahu a rozsahu díla dle Smlouvy s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy je obsažen v příložených soupisech víceprací a méněprací.

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně celkové ceny díla, která po uzavření tohoto Dodatku činí 16.017.185,85 Kč (bez DPH), 21 % DPH činí 3.363.609,03 Kč a celková cena včetně DPH činí 19.380.794,88 Kč.

Tímto Dodatkem se dále s ohledem na dohodu o změně rozsahu a obsahu díla prodlužuje termín dodání díla do 31.12.2024.

Článek IV. Závěrečná ujednání

Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou stran.

Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán elektronickými podpisy smluvních stran. Každá strany si pak pořídí kopii, či autorizovanou konverzi tohoto Dodatku pro další použití.

Ve věcech neupravených se postupuje podle Občanského zákoníku.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada městyse Moravská Nová Ves dne 17.12.2024.

Přílohy dodatku: jednotlivé soupisy víceprací a méněprací

V Mor. Nové Vsi dne 20.12.2024

V dne

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel